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Maetinga — Bahia, 12 de dezembro de 2023.

A
BRT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 30.994.376/0001-20

A Prefeitura Municipal de Maetinga, inscrita no CNPJ 13.284.641/0001-67 situada na Praga
Naomar Alcantara, 41, Centro no municipio de Maetinga — Bahia CEP 46.255-000, vem NOTIFICAR EXTRA
JUDICIAL a empresa BRT CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o n® 30.994.376/0001-20, sediada
na Rua Anténio Alvaro Dantas, n.2 447, Bairro Baralinas no Municipio de Brumado — Bahia CEP 46.100-
000 pela inexecugdo do Contrato n.2 0393/2022 cujo objeto é a CONTRACAO DE EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA MARCIONILIO PEREIRA LIMA, TRAVESSA
OSVALDO GONCALVES AGUIAR - TRECHO 1, 2 E 3, RUA RAFAEL CHIACHIO, AVENIDA GLAUBER SILVA
BARROS E AVENIDA PROJETADA - TRECHO 1 E 2, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MAETINGA
CONFORME CONVENIO 096/2021 - CONDER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO
DA BAHIA E O MUNICIPIO DE MAETINGA.

O Setor de Engenharia emitiu um relatdrio, em anexo, relatando que a obra, apés a vistoria da
CONDER, foi constatada divergéncia na execugdo do contrato, conforme notificacdo da CONDER.

Encaminhamos em anexo a notificacdo do Setor de Engenharia do Municipio e a Notificagdo da
CONDER para conhecimento dos pontos a serem corrigidos.

0 Setor de Engenharia requisitou que a empresa, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), ajustar
as pendéncias de forma definita.

A Secretaria Municipal de Administrac3o, relata que Ja foram feitas outras notificagbes, tendo
inicio da primeira notificacdo em 25 de abril de 2023, a Ultima notificacdo foi a terceira, na data de 08 de
novembro de 2023, onde relatamos divergéncias apontadas pela Conder, a empresa resolveu em parte a
notificacdo.

Requisitamos que a empresa cumpra o prazo acima requisitado pelo Setor de Engenharia. O ndo
cumprimento do prazo, fica autorizado o Setor de Licitag3o a abertura do processo administracdo para a
aplicacBo das penalidades conforme a Lei Federal 8.666/93 nos Artigos 86 e 87.

A Prefeitura Municipal vem relatar que no contrato assinado entre o Municipio de Maetingae a

empresa relata na Clausula Décima Primeira as penalidades a ser aplicada quando ha inexecugao parcial.
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Prefeftura Municipatde Maetinga A reto 1° 00042021

Carlos Carrilho Campaos
Secretario Municipal de Administra¢do e Finangas
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Telefone: (77) 3472-2137  e-mail: prefeitura@maetinga.ba.gov.br
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Maetinga - Bahia, 12 de dezembro de 2023.

NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL PARA EXECUCAO DO CONTRATO

Tlustrissimo Senhor,
Wendel de Novais Brito

Representante Legal da Empresa BRT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 30.994.376/0001 20

Dispensa de Licitagdo N° 037/2022

Processo Administrativo 0131/2022

O Municipio de Maetinga, representado, por seu responsavel técnico o
engenheiro, Clebem da Silva Santos, através do presente, NOTIFICA a
empresa BRT CONSTRUTORA LTDA, na pessoa de seu Representante
Legal, Wendel de Novais Brito, referente a execucdo do objeto:
Pavimentacéo asfaltica das Ruas: Rua Marcionilio Pereira Lima, Tv Osvaldo
Gongalves Aguiar - Trecho 1, 2 e 3, Rua Rafael Chiachio, Avenida Glauber
Silva Barros e Avenida Projetada - Trecho 1 e 2, zona urbana de sobredita
municipalidade, nos seguintes termos:

A empresa ora notificada celebrou com o Municipio de Maetinga o
contrato n° 393/2022, para Pavimentacdo asfaltica das Ruas: Rua
Marcionilio Pereira Lima, Tv Osvaldo Gongalves Aguiar - Trecho 1, 2 e 3,
Rua Rafael Chiachio, Avenida Glauber Silva Barros e Avenida Projetada -
Trecho 1 e 2, zona urbana de sobredita municipalidade, nos termos do
Dispensa Licitatério 037/2022; Processo Administrativo 0131/2022.

Conforme apurado em vistoria pelo(a) fiscal(a) da conder, na data de 05
de outubro de 2023, a execucdo da obra encontra-se com pendencias, no
quantitativo, Das 46 rampas previstas, foram executadas 39, no entanto,
as mesmas nao foram incluidas na estimativa de avango fisico, pois néo
estavam pintadas conforme o especificado na planilha e a maioria delas
estavam com o patamar central elevado, com cota superior a da via,
dificultando o acesso dos PCD's;
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Na vias Tv. Osvaldo Gongalves Aguiar - Trecho 1, 2 e 3, Rua Rafael
Chiachio, Avenida Glauber Silva Barros e Avenida Projetada - Trecho 1 e 2
foram observadas a presenca de fissuras na pavimentagdo asfaltica em
trechos pontuais, dessa forma, foi descontado 20% na estimativa do
avanco fisico, no item de pavimento com aplicagdo do concreto asfaltico;
Na Avenida Projetada — Trecho 1, ndo foi executado a construcdo do
passeio em um lado da via.

A empresa fez a pintura das rampas, porém nao atendeu a elevagéo do
patamar central, onde foi feito o rebaixo apenas no encontro da via com
o meio fio, quando o mesmo teria que ser feito em todo o patamar
central. Solicitamos da empresa uma solucdo imediata, que faca a
execucdo das rampas de acordo como pede o projeto, fazendo o
rebaixamento total do patamar central.

Referente as fissuras no pavimento asfaltico, a empresa refez o servico
nos pontos citados, de forma que n3o atendeu a resolugdo do problema,
tanto na qualidade do servico quanto o acabamento superficial da via,
como mostra relatério fotografico em anexo. Exigimos da empresa que
seja feito um servico de qualidade, de maneira correta, com material e
eguipamento adequado para o tipo de servico.

A referida obra é um Convénio n® 96/2021 entre o Municipio de Maetinga,
E a CONDER, impondo-se a obediéncia aos prazos estipulados para a
execucao e finalizagdo da obra.

Ante o exposto e amparado no contrato celebrado, que impde sancoes

pelo ndo cumprimento do contratado, além do ressarcimento dos valores

pagos e indenizacdao, NOTIFICA a empresa BRT CONSTRUTORA LTDA, na

pessoa de seu Representante Legal, para, no prazo de 48 horas, a contar

do recebimento da presente notificacdo, para apresentar, avango da

mesma imediatamente, sob pena de serem aplicadas as sangbes previstas

no contrato e na legislacdo de regéncia. E Resolugdo de problemas

detectados :

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposicdo de Vossa Senharia
para eventuais esclarecimentos.
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Juntos pela renovacdo.
Relatdrio fotografico.
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Atenciosamente,

Decumento assinado digitalmente

+ CLEBEM DASILVA SANTOS
Data: 12/13/3023 10:45:25-0300
Verifique em https:[/validar. . govbr

Clebem da Silva santos
Engenheiro Civil
CREA n° 261628363-8

Praca Naomar Alcéntara, 41, Centro — Maetinga —Bahia — CEP 46.255-000
Telefone: (77) 3472-2137  e-mail: gabinete@maetinga.ba.gov.br

N° de autenticagdo: ACCD419587-CC946C248A-01B55EB87C-DDOE187F53




Terca-Feira

12 de Dezembro de 2023 M a etl n g a- BA R/[]‘II{TI%(]}EI,(-;I;’I [l;())

Edicao n® 431

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
. Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia
% Superintendéncia de Convénios - CONDER/DIURB/SUCONV

INFORMACOES PARA PROCESSO

PROCESSO N° 043.4114.2023.0022013-48

Interessado; Prefeitura Municipal de Maetinga

Assunto:  Retorno de vistoria técnica - CV 096/2021

Na vistoria técnica realizada em 05/10/2023, nas obras do Convénio 096/2021, firmado com a Prefeitura Municipal de
Maetinga, cujo objeto & a Pavimentag&o Asfallica das ruas: Rua Marcionilio Pereira Lima, Tv. Osvaldo Gongalves
Aguiar - Trecho 1, 2 e 3, Rua Rafael Chiachio, Avenida Glauber Silva Barros e Avenida Projetada - Trecho 1 e 2 na
Zona Urbana do referido municipio, foram constatadas as seguintes situagoes:

« Das 46 rampas previstas, foram executadas 39, no entanto, as mesmas néo foram incluidas na estimativa de
avango fisico, pois n&o estavam pintadas conforme o especificado na planilha e a maioria delas estavam com o
patamar central elevado, com cota superior a da via, dificultando o acesso dos PCD's;

s Na vias Tv. Osvaldo Gongalves Aguiar - Trecho 1, 2 e 3, Rua Rafael Chiachio, Avenida Glauber Silva Barros e
Avenida Projetada - Trecho 1 e 2 foram observadas a presenga de fissuras na pavimentagao asfaltica em
trechos pontuais, dessa forma, foi descontado 20% na estimativa do avanco fisico, no item de pavimento com
aplicagdo do concreto asféltico;

« Na Avenida Projetada — Trecho 1, n&o fol executado a construgdo do passeio em um lado da via.

Seguem registros fotograficos da vistoria comprovando as inconsisténcias apontadas:

« Fotos 1, 2, 3 e 4 demonstrando as rampas executadas fora do especificado;
s Folos 5, 6, 7 e 8 demonstrando os trechos pontuais das fissuras identificadas nas vias;
« Fotos 8, 10 referente ao passeio ndo executado na Avenida Projetada — Trecho 1.

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA REALIZADA NA OBRA DO CONVENIO N° 096/2021, NO MUNICIPIO DE MAETINGA
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Foto 01 - Rua Marcionilio Pereira Lima

Foto 02 - Tv. Osvaldo Gongalves Aguiar - Treche 1

Gl

-

Fota 03 - Tv. Osvaldo Gongalves Aguiar - Trecho 2

Foto 05 - Tv. Osvaldo Gongalves Aguiar - Trecho 1 (Proximo a

estaca 02)

Foto 06 - Tv. Osvaldo Gongalves Aguiar - Trecho 3 (Préximo &
estaca 05 e 08)
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Foto 07 - Rua Rafael Chiachio (Préximo & estaca 01) Foto 08 - Avenida Projetada - Trecho 2 (Préximo a estaca 02}

Foto 09 - Avenida Projetada - Trecha 1 (Praximo & estaca 00) Foto 10 - Avenida Projetada - Trecho 1 (Préximo a estaca 02)

Considerando o compromisso do CONVENENTE com a qualidade e funcionalidade do objeio, proposto nas vias da
sona Urbana da cidade, no Convénio 096/2022, vimos por meio deste, solicitar esclarecimentos acerca dos

procedimentos adotados para sanar as pendéncias supracitadas.
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Documento assinado eletronicamente por Thais Barbosa Teixeira da Silva, Executor de Projetos e Obras, em 24/10/2023, as
11:00, conforme horério oficial de Brasilia, com fiundamento no art. 13°, Incisos 1 e II, do on® 0 ezemb:

281 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site hitps://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_extemo.php?
acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=(), informando o codigo verificador 00077115113 ¢ 0 codigo CRC

Referéncia: Processo n® 043.4114.2023.0022013-48 SEIn° 00077115113
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