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WY,  PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA
Maetinga

Juntos pela renovacdo.

Maetinga — Bahia, 08 de novembro de 2023,

A
BRT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 30.994.376/0001-20

A Prefeitura Municipal de Maetinga, inscrita no CNPJ 13.284.641/0001-67 situada na Praga
Naomar Alcantara, 41, Centro no municipio de Maetinga — Bahia CEP 46.255-000, vem NOTIFICAR EXTRA
JUDICIAL a empresa BRT CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o n2 30.994.376/0001-20, sediada
na Rua Anténio Alvaro Dantas, n.2 447, Bairro Baratinas no Municipio de Brumado — Bahia CEP 46.100-
000 pela inexecucdo do Contrato n.2 0393/2022 cujo objeto é a CONTRACAO DE EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA MARCIONILIO PEREIRA LIMA, TRAVESSA
OSVALDO GONCALVES AGUIAR - TRECHO 1, 2 E 3, RUA RAFAEL CHIACHIO, AVENIDA GLAUBER SILVA
BARROS E AVENIDA PROJETADA - TRECHO 1 E 2, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MAETINGA
CONFORME CONVENIO 096/2021 - CONDER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO
DA BAHIA E O MUNICIPIO DE MAETINGA.

O Setor de Engenharia emitiu um relatério, em anexo, relatando que a obra, apds a vistoria da
CONDER, foi constatada divergéncia na execuc@o do contrato, conforme notificacdo da CONDER.

Encaminhamos em anexo a notificacdo do Setor de Engenharia do Municipio e a Notificacdo da
CONDER para conhecimento dos pontos a serem corrigidos.

O Setor de Engenharia requisitou que a empresa, no prazo de 48h (quarenta e oito horas}, venha
apresentar um novo cronograma para a finalizagdo da obra dentro do prazo do aditivo de prazo ja
realizado.

A Prefeitura Municipal vem relatar que no contrato assinado entre o Municipio de Maetinga e a

empresa relata na Clausula Décima Primeira as penalidades a ser aplicada quando ha inexecugdo parcial.

Prefeiturd Municipal de Maetinga

Aline Costa Aguiar Silveira
Prefeita Municipal

Praca Naomar Alcantara, 41, Centro — Maetinga — Bahia — CEP 46.255-000
Telefone: (77) 3472-2137  e-mail: prefeitura@maetinga.ba.gov.br
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ﬁm PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA

GABINETE DA PREFEITA

Maetinga - Bahia, 06 de novembro de 2023.

NOTIFICAGAO EXTRAJUDICIAL PARA EXECUCAO DO CONTRATO

Tlustrissimo Senhar,

Wendel de Novais Brito

Representante Legal da Empresa BRT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 30.994.376/0001 20

Dispensa de Licitagdo N° 037/2022

Processo Administrativo 0131/2022

O Municipio de Maetinga, representado, por seu responsavel técnico o
engenheiro, Clebem da Silva Santos, através do presente, NOTIFICA a
empresa BRT CONSTRUTORA LTDA, na pessoa de seu Representante
Legal, Wendel de Novais Brito, referente a execucdo do objeto:
Pavimentacdo asfaltica das Ruas: Rua Marcionilio Pereira Lima, Tv Osvaldo
Gongalves Aguiar - Trecho 1, 2 e 3, Rua Rafael Chiachio, Avenida Glauber
Silva Barros e Avenida Projetada - Trecho 1 e 2, zona urbana de sobredita
municipalidade, nos seguintes termos:

A empresa ora notificada celebrou com o Municipio de Maetinga o
contrato n.° 393/2022, para Pavimentacdo asfaltica das Ruas: Rua
Marcionilio Pereira Lima, Tv Osvaldo Gongalves Aguiar - Trecho 1, 2 e 3,
Rua Rafael Chiachio, Avenida Glauber Silva Barros e Avenida Projetada -
Trecho 1 e 2, zona urbana de sobredita municipalidade, nos termos do
Dispensa Licitatario 037/2022; Processo Administrativo 0131/2022.

Conforme apurado pelo(a) fiscal(a) da conder, a execucdo da obra
encontra-se com pendencias, no quantitativo, Das 46 rampas previstas,
foram executadas 39, no entanto, as mesmas ndo foram incluidas na
estimativa de avanco fisico, pois ndo estavam pintadas conforme o
especificado na planilha e a maioria delas estavam com o patamar central
elevado, com cota superior a da via, dificultando o acesso dos PCD's;

Praga Naomar Alcéntara, 41, Centro — Maetinga — Bahia — CEP 46.255-000
Telefone: (77) 3472-2137  e-mail: gabinete@maetinga.ba.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA

GABINETE DA PREFEITA

Juntes pela renovagdo, ™

Na vias Tv. Osvaldo Gongalves Aguiar - Trecho 1, 2 e 3, Rua Rafael
Chiachio, Avenida Glauber Silva Barros e Avenida Projetada - Trecho 1 e 2
foram observadas a presenca de fissuras na pavimentacado asfaltica em
trechos pontuais, dessa forma, foi descontado 20% na estimativa do
avanco fisico, no item de pavimento com aplicacéo do concreto asfaltico;
Na Avenida Projetada — Trecho 1, ndo foi executado a construgdo do
passeio em um lado da via.
A referida obra é um Convénio n® 96/2021 entre o Municipio de Maetinga,
E a CONDER, impondo-se a obediéncia aos prazos estipulados para a
execucdo e finalizagdo da obra.

Ante o exposto e amparado no contrato celebrado, que impde sangdes

pelo ndo cumprimento do contratado, além do ressarcimento dos valores

pagos e indenizagdo, NOTIFICA a empresa BRT CONSTRUTORA LTDA, na

pessoa de seu Representante Legal, para, no prazo de 48 horas, a contar

do recebimento da presente notificacdo, para apresentar, avango da

mesma imediatamente, sob pena de serem aplicadas as sangdes previstas

no contrato e na legislacdo de regéncia. E Resolucdo de problemas

detectados : '
Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposicéo de Vossa Senhoria
para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Documento assinada digitalmente
(! o CLEBEM DA SILVA SANTOS
GOV oo cemimssicmmronn
Clebem da Silva santos
Engenheiro Civil
CREA n° 261628363-8

Praca Naomar Alcéntara, 41, Centro — Maetinga — Bahia — CEP 46.255-000
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GOVERNQ DQ ESTADO DA BAHIA
| Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia
L. Superintendéncia de Convénios - CONDER/DIURB/SUCONV

INFORMAGOES PARA PROCESSO

PROCESS0 N° [43.4114.2023.0022013-48

Interessade:Prefeitura Municipal de Mactinga

Assunto:  Retorno de vistoria técnica - CV 096/2021

Na visloria técnica realizada em 05/10/2023, nas obras do Convénio 096/2021, firmado com a Prefeitura Municipal de
Maetinga, cujo objeto é a Pavimentagdo Asfltica das ruas: Rua Marcionilio Pereira Lima, Tv. Osvaldo Gongalves
Aguiar - Trecho 1, 2 e 3, Rua Rafael Chiachio, Avenida Glauber Silva Barros e Avenida Projetada - Trecho 1 € 2 na
Zona Urbana do referido municipio, foram constatadas as seguintes situagdes:

e Das 46 rampas previstas, foram executadas 39, no entanto, as mesmas n&o foram incluidas na estimativa de
avango fisico, pois ndo estavam pintadas conforme o especificado na planilha e a maioria delas estavam com o
patamar central elevado, com cota superior a da via, dificultando o acesso dos PCD's;

= Na vias Tv. Osvaldo Gongalves Aguiar - Trecho 1, 2 e 3, Rua Rafael Chiachio, Avenida Glauber Silva Barros e
Avenida Projetada - Trecho 1 e 2 foram observadas a presenga de fissuras na pavimentacio asfaltica em
trechos pontuais, dessa forma, foi descontado 20% na estimativa do avango fisico, no item de pavimento com
aplicacdo do concreto asfaltico;

« Na Avenida Projetada — Trecho 1, ndo foi executado a construgdo do passeio em um lado da via,

Seguem registros fotograficos da vistoria comprovando as inconsisténcias apontadas:

+ Fotos 1, 2, 3 e 4 demonstrando as rampas executadas fora do especificado;
= Fotos 5, 6, 7 e 8 demonstrando os trechos pontuais das fissuras identificadas nas vias;
« Fotas 9, 10 referente ao passeio ndo executado na Avenida Projetada — Trecho 1.

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA REALIZADA NA OBRA DO CONVENIO N° 096/2021, NO MUNICIPIO DE MAETINGA

N° de autenticagéo: E51C77D540-185E3EAFF7-61A071AEC8-4BF704F8C3
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Foto 01 - Rua Marcionilio Pereira Lima Foto 02 - Tv. Osvaldo Gongalves Aguiar - Trecho 1

Foto 05 - Tv. Osvaldo Gongalves Aguiar - Trecho 1 (Proximo a Foto 06 - Tv. Osvaldo Gongalves Aguiar - Trecho 3 (Préximo &
estaca 02) estaca 05 e 06)
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Foto 07 - Rua Rafael Chiachio (Préximo & estaca 01) Foto 08 - Avenida Projetada - Trecho 2 (Préximo & estaca 02)

Foto 09 - Avenida Projetada - Trecho 1 (Préximo & estaca 00) Foto 10 - Avenida Projetada - Trecho 1 (Préximo & estaca 02)

Considerando o compromisso do CONVENENTE com a qualidade e funcionalidade do objeto, proposto nas vias da
zona Urbana da cidade, no Convénio 096/2022, vimos por meio deste, solicitar esclarecimenios acerca dos
procedimentos adotados para sanar as pendéncias supracitadas.
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Documento assinado eletronicamente por Thais Barbosa Teixeira da Silva, Executor de Projetos ¢ Obras, em 24/10/2023, is
11:00, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 13°, Incisos I e II, do Decreto n° 15.805. de 30 de dezembro de

; *'!.",:," 9774BUSC.
o0
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Referéneia: Processo n® 043.4114.2023.0022013-48 SEIn" 00077115113
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