



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Brumado - BA

Quinta-feira, 17 de setembro de 2026 - Edição nº 532

SUMÁRIO

- EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0206/2026.



Esta edição está assinada digitalmente com certificação digita emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-Brasil) e encontra-se disponível no site <https://brumado.ba.gov.br/> no link Diário Oficial podendo ser validada neste mesmo endereço eletrônico com a utilização do nº de autenticação que consta no rodapé de cada uma das páginas.

Autenticação: AEC559E13F-CBE77B0A9B-A52B3FDF25-B630610E65 | Edição: 532



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DA BAHIA



EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0206/2026

Processo: Concorrência Eletrônica nº 014/2026

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 14.105.704/0001-33.

Contratada: SETI CONSTRUÇÕES E SERVICE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 40.011.437/0001-45, com endereço em Rua da Bahia, - 67 Apt. 02, Centro, Espinosa/MG, CEP: 39510-000.

Objeto: PRORROGAÇÃO da vigência do valor do Contrato nº 0206/2026, que tem por finalidade: contratação de empresa especializada para a construção de campo com grama sintética na Vila Presidente Vargas, em Brumado/BA.

Vigência: Mais 05 (cinco) meses, a partir de 21 de agosto de 2026 a 20 de janeiro de 2027, com fundamento no Art. 111 da Lei nº 14.133/21.

Preço: Não há impactos financeiros.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 08.01. SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.813.0002.1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E
PRAÇAS DE ESPORTE

ELEMENTO: 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações

FONTE DE RECURSO : 1700 1500 1706 1701

Data: 19 de agosto de 2026.

Autenticação: AEC559E13F-CBE77B0A9B-A52B3FDF25-B630610E65 | Edição: 532